



**GRAD BUZET**  
**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA**

*Točka 4.*

*Razmatranje prijedloga i donošenje  
Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za  
proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području  
Grada Buzeta unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u  
ruralnim područjima" iz programa ruralnog razvoja Republike  
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.*

*Izvjestitelj:  
Siniša Žulić*



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD BUZET

**Gradonačelnik**

KLASA: 325-01/16-01/15  
URBROJ: 2106/01-03/01-16-2  
Buzet, 23.09.2016

GRADSKO VIJEĆE  
GRADA BUZETA

**PREDMET: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području Grada Buzeta unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.**

Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), utvrđuje se zahtjev Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet te Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području Grada Buzeta unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Predmetna Odluka dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Za obrazloženje Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području Grada Buzeta unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. zadužuje se gradonačelnik Siniša Žulić.





# ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, BUZET, SV. IVAN 8

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 040004424. Transakcijski račun IBAN br. HR6624020061100080108 otvoren kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Temeljni kapital upisan i uplaćen u cjelosti u iznosu od 378.000.000. kn. OIB 13269963589  
Uprava društva: Mladen Nežić, dipl. ing.

22.9.16

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD BUZET  
Ured načelnika

52 420 BUZET  
II. Istarske brigade 11

32-01/16-01/15	01
3-16-1	1

Broj: 93-703/3-21-2016.

Datum: Buzet, 21.09.2016.

Predmet: **VODOVODNI OGRANAK PERCI - ČRNICA**  
**- zahtjev za suglasnost na investiciju**

Poštovani,

sukladno PRAVILNIKU O PROVEDBI MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA « IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020. (NN br.71/16), kojim je propisano da je svaki prijavitelj projekta (korisnik, odnosno investitor) dužan uz zahtjev za potporu priložiti suglasnost gradskog/općinskog vijeća/gradske skupštine grada Zagreba za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave molimo Naslov da nam izda navedenu suglasnost za projekt Vodovodni ogranak Perci-Črnica.

S poštovanjem,

"ISTARSKI VODOVOD" d.o.o.  
za proizvodnju i distribuciju vode  
Buzet, Sv. Ivan 8

Rukovoditelj tehničkog odjela:  
Vjekoslav Poropat, dipl.ing.građ.

Temeljem članka 19. Statuta Grada Buzeta ( „Službene novine Grada Buzeta“, broj 03/13 – pročišćeni tekst) te članka 12. stavak 15. Pravilnika o provedbi mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 71/2016), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_2016. godine, donosi

## **ODLUKU**

***o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja***

***na području Grada Buzeta unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.***

### **Članak 1.**

Ovom Odlukom daje se **Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode, Sv. Ivan 8., 52420 Buzet, OIB: 13269963589**, suglasnost za provedbu ulaganja „**Vodovodni ogranak Perci - Črnica**“ na području jedinice lokalne samouprave – Grad Buzet koji je prilog ove Odluke te čini njezin sastavni dio.

### **Članak 2.**

Gradsko vijeće Grada Buzeta suglasnost za provedbu ulaganja „**Vodovodni ogranak Perci - Črnica**“ na području jedinice lokalne samouprave – Grad Buzet daje u svrhu prijave na natječaj Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., podmjere 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

### **Članak 3.**

Za podnositelja zahtjeva za potporu – korisnika potpore ovlašćuje se **Istarski vodovod d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode, Sv. Ivan 8., 52420 Buzet, OIB: 13269963589**.

### **Članak 4.**

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Buzeta, KLASA: 021-05/16-01-69, URBROJ: 2106/01-01-16-1 od 24. kolovoza 2016. godine („Službene novine Grada Buzeta“, broj 9/16.).

## Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Grada Buzeta.

KLASA:

URBROJ:

Buzet,

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK

Damir Sirotić

# OBRAZLOŽENJE

## I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta je članak 12. stavak 15. Pravilnika o provedbi mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 71/2016).

Člankom 19. Statuta Grada Buzeta propisana je nadležnost Gradskog vijeća Grada Buzeta, a člankom 92. utvrđene su vrste akata koje u svojem radu donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom te samim Statutom Grada Buzeta.

## II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Istarski vodovod d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode zatražio je od predstavničkog tijela Grada Buzeta donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Vodovodni ogranak Perci - Črnica“ na području Grada Buzeta u svrhu prijave na natječaj Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., podmjere 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Pravilnik o provedbi mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 71/2016) propisuje kako su korisnici uz Zahtjev za potporu dužni priložiti odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave.

Upravo iz tog razloga potrebno je da Gradsko vijeće grada Buzeta donese Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Buzeta koja mora sadržavati prilog u skladu s člankom 12. stavak 15. Pravilnika kao uvjet prihvatljivosti prijave na natječaj .

**GRAD BUZET**

## PRILOG

**UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE  
SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA  
PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE  
(KLASA: \_\_\_\_\_ URBROJ: \_\_\_\_\_ )  
UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U  
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA  
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

### OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

#### 1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE

VODOVODNI OGRANAK PERCI - ČRNICA

#### 2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE

##### 2.1. NAZIV KORISNIKA

Istarski vodovod d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet

##### 2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

##### 2.2. ADRESA KORISNIKA

Sv. Ivan 8, 52420 Buzet

##### 2.3. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Direktor: Mladen Nežić, dipl.ing.grad.

##### 2.4. KONTAKT

Direktor: Mladen Nežić, dipl.ing.grad., tel: 052/602-220

### 3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

#### 3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

##### 3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.2.

##### 3.1.2. TIP OPERACIJE

Operacija 7.2.1., „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavane otpadnih voda“

#### 3.2. MJESTO PROVEDBE

##### 3.2.1. ŽUPANIJA

Istarska županija

##### 3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Buzet

##### 3.2.3. NASELJE/NASELJA

Naselje Perci i Črnica

#### 3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

Cilj ovog projekta je poboljšanje vodoopskrbe naselja Črnica. Projektom je dano rješenje vodoopskrbe svih postojećih i potencijalnih potrošača predmetnog naselja i prespoje na postojeće cjevovode. Novi potrošači biti će priključeni na javnu vodoopskrbu. Izvesti će se 1.488,00 metara novog vodovodnog cjevovoda, te tako će se mreža na području Istre proširiti.

#### 3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

Realizacijom projekta Vodovodni ogranak Perci - Črnica povećati će se vodoopskrbna mreža za 1.488,00 m na području Republike Hrvatske, tako i Istarske županije. Naselje Črnica će biti priključeno na javnu vodoopskrbu. Ovim projektom će se realizirati petnaest novih priključaka, te biti će stvoreni preduvjeti za turistički i ekonomski razvoj na području realizacije projekta.

Proširenjem mreže odnosno izvedbom predmetne investicije mogla bi se dovesti u pitanje zdravstvena ispravnost vode za piće. Zdravstvena ispravnost i kvaliteta vode dodatno će se osigurati ugradnjom uređaja za UV dezinfekciju neposredno prije planiranih priključaka potrošača.



### 3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

6 mjeseci

### 3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

Na području naselja Črnica nema izgrađene javne vodovodne mreže već se potrošači opskrbljuju vodom individualnim spremnicima – cisternama izgrađenim u sklopu vlastitih okućnica.

Planirani zahvat - predmet ovog projekta – je izgradnja vodovodne mreže naselja Perci- Črnica u ukupnoj dužini cjevovoda od L= 1488,0 m priključivanjem na postojeći cjevovod izrađen od PVC cijevi profila DN 150 mm. Mjesto priključka je postojeće vodovodno okno smješteno u trupu prometnice na koti +168,0 m.n.m. gdje je već izveden odvojak za priključak. Kao materijal za nove vodovodne ogranke koristiti će se duktilne cijevi profila DN 100 i 125 mm koje zadovoljavaju tražene tehničke i hidrauličke uvjete za ugradnju u trup prometnice. Na mjestu priključenja na postojeću vodovodnu mrežu predviđen je sekcijski zasun za upravljanje cjevovodom.

### 3.7. AKT ZA GRAĐENJE I GLAVNI PROJEKT

#### 3.7.1. AKT ZA GRAĐENJE

Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000523; URBROJ: 2163/1-18-02/3-16-10 izdano od strane Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buzet

#### 3.7.2. GLAVNI PROJEKT

Glavni projekt: Vodovodni ogranak Perci – Črnica; Zajednička oznaka: PERCI-2015, Broj projekta: 15-1006-3/V-GP, Mapa ½: Građevinski projekt, Datum: ožujak 2016., Glavni projektant: Darko Tonšić, dipl.ing.grad.

### 3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

2.733.000,00 kn

### 3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

91.000,00 kn

## **4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE**

### **4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI**

Krajnji korisnici projekta su stanovnici naselja Črnica, budući investitori na predmetnom području, budući turistički i drugi djelatnici na predmetnom području.

### **4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE**

Realizacijom projekta Vodovodni ogranak Perci - Črnica doprinijeti će se atraktivnosti ruralnoga područja i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti, te potaknuti rast i društveno - ekonomsku održivost.

Ulaganja koja potiču rast i promicanje društveno-gospodarske održivosti ruralnih područja u skladu s lokalnim planovima razvoja / strategijama, između kojeg je i vodoopskrbni plan Istarske županije, direktno utječu i na gospodarsko oživljavanje ruralnih područja i na promicanje rasta i razvoja novih radnih mjesta.

Razvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture od izuzetne je važnosti kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast, poboljšali ruralni životni i radni uvjeti, te kako bi se poboljšala situacija ruralne depopulacije, kako na cijelom području Republike Hrvatske, tako i u Gradu Buzetu.

Krajnji korisnici projekta su žitelji naselja Črnica koji do sada nisu bili priključeni na sustav javne vodoopskrbe a trenutno se opskrbljuju vodom upitne zdravstvene ispravnosti iz individualnih spremnika – cisterni izgrađenim u sklopu vlastitih okućnica.

## **5. FINACIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA**

### **5.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE**

Istarski vodovod d.o.o. planira Projekt kandidirati na Javni Poziv na jednu od Mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., konkretno na Mjeru 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2., operacija 7.2.1., »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavane otpadnih voda«.

Procijenjena vrijednost projekta je 2.733.000,00 kn, za što su Planom poslovanja Društva predviđena vlastita sredstva.

Dosad je za pripremne aktivnosti (opće troškove) projekta utrošeno 91.000,00 kn, što je financirano iz vlastitih sredstava.

Planirano je sufinanciranje projekta u iznosu od 2.733.000,00 kn (100% prihvatljivih troškova ulaganja) iz Programa ruralnog razvoja.

Korisnik će podnijeti Zahtjev za isplatu sredstava u tri rate, a predfinanciranje će biti osigurano vlastitim sredstvima.

Izrada projektne dokumentacije je realizirana tijekom 2016. god, dok će troškovi građevinskih radova, troškovi stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu biti u 2017. godini. Potpuna realizacija i funkcionalnost projekta očekuje se 2017. godine ishođenjem uporabne dozvole.

Analiza troškova provedbe ulaganja „Vodovodni ogranak Perci - Črnica,, dana je u nastavku:

Izrada Projektne dokumentacije:	=	91.000,00 kn
Izvođenje radova:	=	2.560.000,00 kn
Stručni nadzor građenja:	=	77.000,00 kn
Koordinator zaštite na radu:	=	5.000,00 kn

**UKUPNO: 2.733.000,00 kn**

## 5.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

	PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA (Kratki opis/naziv troška)	PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a kn	IZNOS PDV-a kn	UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om kn
1	2	3	4	5
<b>I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</b>				
<b>A</b>	<b>Građenje</b> <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...</i>			<b>2.560.000,00</b>
A.1.	Izvođenje radova	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
A.2.				
A.3.				
<b>B</b>	<b>Opremanje</b> <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...</i>			<b>0,00</b>
B.1.				
B.2.				
B.3.				
<b>C</b>	<b>Prihvatljivi nematerijalni troškovi</b> <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...</i>			<b>0,00</b>
C.1.				
C.2.				
C.3.				
<b>D</b>	<b>Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova</b> <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C</i>			<b>2.560.000,00</b>
<b>E</b>	<b>Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj</b> <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...</i>			<b>0,00</b>
E.1.				

E.2.				
E.3.				
F	<b>Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj</b> <i>Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti. Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm</a>); usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.</i>			0,00
G	<b>Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave</b> <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ...</i>			173.000,00
G.1.	Izrada projektne dokumentacije	91.000,00	0,00	91.000,00
G.2.	Stručni nadzor građenja	77.000,00	0,00	77.000,00
G.3.	Koordinator zaštite na radu	5.000,00	0,00	5.000,00
H	<b>Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave</b> <i>Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj). Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmete iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda G (Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave ) te upišite manji iznos.</i>			173.000,00
I	<b>Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova</b> <i>Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm</a>). Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</i>			173.000,00
J	<b>Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti)</b> <i>Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm</a>). Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</i>			2.733.000,00
K	<b>Iznos primljene državne potpore za iste troškove</b> <i>Pojašnjenje: ukoliko je korisnik primio/ostvario državnu potporu za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos primljene državne potpore.</i>			0,00
L	<b>Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti)</b> <i>Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm</a>). Pomnožiti iznos iz reda J s intenzitetom potpore (100 %); od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos primljene državne potpore za iste troškove iz reda K.</i>			2.733.000,00
M	<b>Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)</b> <i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda L sa 0,85</i>			2.323.050,00
N	<b>Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)</b> <i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda L sa 0,15</i>			409.950,00
<b>II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI</b>				
O	<b>Ukupni iznos neprihvatljivih troškova</b> <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova O.1. + O.2. + ...</i>			0,00

	<i>Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.</i>	
O.1.		
O.2.		
O.3.		
<b>III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA</b>		
<b>P</b>	<b>Ukupni iznos projekta</b> <i>Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm</a>). Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + O; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.</i>	<b>2.733.000,00</b>
<b>Q</b>	<b>Iznos vlastitih sredstava</b> <i>Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda P oduzeti iznos potpore iz reda L.</i>	<b>0,00</b>

## 6. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA

Za uspješnu provedbu predmetnog projekta uspostaviti će se stručan i kvalitetan projektni tim sastavljen od djelatnika Korisnika koji imaju iskustva u provođenju sličnih projekata.

Uspostava projektnog tima slijediti će tipičnu idejnu shemu upravljanja na tri međusobno povezane razine:

- Kontrolna razina, koju čine predstavnik Istarskog vodovoda d.o.o. (voditelj projektnog tima), a indirektno i predstavnici/kontrolna tijela Programa na kojeg se ovaj projekt prijavljuje.
- Upravljačka razina, koju čine voditelji pojedinih projektnih komponenti, a čiji će rad podržati/nadopuniti projektanti, nadzorni inženjeri, i ostali vanjski stručni suradnici na pojedinim aktivnostima provedbe projekta
- Izvršna razina, koju čine dobavljači, te administrativna potpora koja servisira sve tri razine.

## 7. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM

### 7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

Po dovršetku projekta održavanje i upravljanje vršit će Istarski vodovod d.o.o., a objekt će se redovno održavati prema uobičajenim standardima za vodovodnu infrastrukturu sukladno odredbama Pravilnika o održavanju sustava Istarski vodovod d.o.o. Buzet, br.91-77/1-2009. od 20. travnja 2009.

Projektirani vijek uporabe predmetne građevine je cca 50 godina, te uključuje redovito održavanje (popravci, zamjene dijelova).



## **8. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

Iz Strategije razvoja Grada Buzeta za razdoblje 2016.-2020. godine: „*Jačati ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju osnovne infrastrukture (vodnocomunalne, energetske, prometne itd.);*“ sa stranice 64.; poglavlja 4.3. Razvojni prioriteti i mjere/Razvojni prioritet 3.2. Revitalizirati ruralna područja u okruženju grada Buzeta.

Strategija razvoja grada Buzeta za razdoblje 2016.-2020. godine usvojena je od strane Gradskog vijeća Grada Buzeta 23. prosinca 2015., aktom KLASA: 021-05/15-01/81, URBROJ: 2106/01-01-15-1. objavljenog u Službenim novinama Grada Buzeta, Broj 15/2015. god.

Strategija razvoja grada Buzeta je objavljena na službenim stranicama Grada Buzeta: link: [http://www.buzet.hr/fileadmin/dokumenti/Strategija\\_razvoja\\_Grada\\_Buzeta.pdf](http://www.buzet.hr/fileadmin/dokumenti/Strategija_razvoja_Grada_Buzeta.pdf).

## PRILOG

**UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE  
SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA  
PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE  
(KLASA: \_\_\_\_\_ URBROJ: \_\_\_\_\_ )  
UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U  
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA  
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

### OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

#### 1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE

VODOVODNI OGRANAK PERCI - ČRNICA

#### 2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE

##### 2.1. NAZIV KORISNIKA

Istarski vodovod d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet

##### 2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

##### 2.2. ADRESA KORISNIKA

Sv. Ivan 8, 52420 Buzet

##### 2.3. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Direktor: Mladen Nežić, dipl.ing.grad.

##### 2.4. KONTAKT

Direktor: Mladen Nežić, dipl.ing.grad., tel: 052/602-220

### 3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

#### 3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

##### 3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.2.

##### 3.1.2. TIP OPERACIJE

Operacija 7.2.1., „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavane otpadnih voda“

#### 3.2. MJESTO PROVEDBE

##### 3.2.1. ŽUPANIJA

Istarska županija

##### 3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Buzet

##### 3.2.3. NASELJE/NASELJA

Naselje Perci i Črnica

#### 3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

Cilj ovog projekta je poboljšanje vodoopskrbe naselja Črnica. Projektom je dano rješenje vodoopskrbe svih postojećih i potencijalnih potrošača predmetnog naselja i prespoje na postojeće cjevovode. Novi potrošači biti će priključeni na javnu vodoopskrbu. Izvesti će se 1.488,00 metara novog vodovodnog cjevovoda, te tako će se mreža na području Istre proširiti.

#### 3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

Realizacijom projekta Vodovodni ogranak Perci - Črnica povećati će se vodoopskrbna mreža za 1.488,00 m na području Republike Hrvatske, tako i Istarske županije. Naselje Črnica će biti priključeno na javnu vodoopskrbu. Ovim projektom će se realizirati petnaest novih priključaka, te biti će stvoreni preduvjeti za turistički i ekonomski razvoj na području realizacije projekta.

Proširenjem mreže odnosno izvedbom predmetne investicije mogla bi se dovesti u pitanje zdravstvena ispravnost vode za piće. Zdravstvena ispravnost i kvaliteta vode dodatno će se osigurati ugradnjom uređaja za UV dezinfekciju neposredno prije planiranih priključaka potrošača.



### 3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

6 mjeseci

### 3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

Na području naselja Črnica nema izgrađene javne vodovodne mreže već se potrošači opskrbljuju vodom individualnim spremnicima – cisternama izgrađenim u sklopu vlastitih okućnica.

Planirani zahvat - predmet ovog projekta – je izgradnja vodovodne mreže naselja Perci- Črnica u ukupnoj dužini cjevovoda od L= 1488,0 m priključivanjem na postojeći cjevovod izrađen od PVC cijevi profila DN 150 mm. Mjesto priključka je postojeće vodovodno okno smješteno u trupu prometnice na koti +168,0 m.n.m. gdje je već izveden odvojak za priključak. Kao materijal za nove vodovodne ogranke koristiti će se duktilne cijevi profila DN 100 i 125 mm koje zadovoljavaju tražene tehničke i hidrauličke uvjete za ugradnju u trup prometnice. Na mjestu priključenja na postojeću vodovodnu mrežu predviđen je sekcijski zasun za upravljanje cjevovodom.

### 3.7. AKT ZA GRAĐENJE I GLAVNI PROJEKT

#### 3.7.1. AKT ZA GRAĐENJE

Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000523; URBROJ: 2163/1-18-02/3-16-10 izdano od strane Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buzet

#### 3.7.2. GLAVNI PROJEKT

Glavni projekt: Vodovodni ogranak Perci – Črnica; Zajednička oznaka: PERCI-2015, Broj projekta: 15-1006-3/V-GP, Mapa ½: Građevinski projekt, Datum: ožujak 2016., Glavni projektant: Darko Tonšić, dipl.ing.grad.

### 3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

2.733.000,00 kn

### 3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

91.000,00 kn

## **4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE**

### **4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI**

Krajnji korisnici projekta su stanovnici naselja Črnica, budući investitori na predmetnom području, budući turistički i drugi djelatnici na predmetnom području.

### **4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE**

Realizacijom projekta Vodovodni ogranak Perci - Črnica doprinijeti će se atraktivnosti ruralnoga područja i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti, te potaknuti rast i društveno - ekonomsku održivost.

Ulaganja koja potiču rast i promicanje društveno-gospodarske održivosti ruralnih područja u skladu s lokalnim planovima razvoja / strategijama, između kojeg je i vodoopskrbni plan Istarske županije, direktno utječu i na gospodarsko oživljavanje ruralnih područja i na promicanje rasta i razvoja novih radnih mjesta.

Razvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture od izuzetne je važnosti kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast, poboljšali ruralni životni i radni uvjeti, te kako bi se poboljšala situacija ruralne depopulacije, kako na cijelom području Republike Hrvatske, tako i u Gradu Buzetu.

Krajnji korisnici projekta su žitelji naselja Črnica koji do sada nisu bili priključeni na sustav javne vodoopskrbe a trenutno se opskrbljuju vodom upitne zdravstvene ispravnosti iz individualnih spremnika – cisterni izgrađenim u sklopu vlastitih okućnica.

## **5. FINACIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA**

### **5.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE**

Istarski vodovod d.o.o. planira Projekt kandidirati na Javni Poziv na jednu od Mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., konkretno na Mjeru 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2., operacija 7.2.1., »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavane otpadnih voda«.

Procijenjena vrijednost projekta je 2.733.000,00 kn, za što su Planom poslovanja Društva predviđena vlastita sredstva.

Dosad je za pripreme aktivnosti (opće troškove) projekta utrošeno 91.000,00 kn, što je financirano iz vlastitih sredstava.

Planirano je sufinanciranje projekta u iznosu od 2.733.000,00 kn (100% prihvatljivih troškova ulaganja) iz Programa ruralnog razvoja.

Korisnik će podnijeti Zahtjev za isplatu sredstava u tri rate, a predfinanciranje će biti osigurano vlastitim sredstvima.

Izrada projektne dokumentacije je realizirana tijekom 2016. god, dok će troškovi građevinskih radova, troškovi stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu biti u 2017. godini. Potpuna realizacija i funkcionalnost projekta očekuje se 2017. godine ishodom uporabne dozvole.

Analiza troškova provedbe ulaganja „Vodovodni ogranak Perci - Črnica,, dana je u nastavku:

Izrada Projektne dokumentacije:	=	91.000,00 kn
Izvođenje radova:	=	2.560.000,00 kn
Stručni nadzor građenja:	=	77.000,00 kn
Koordinator zaštite na radu:	=	5.000,00 kn

**UKUPNO: 2.733.000,00 kn**

## 5.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

	PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA (Kratki opis/naziv troška)	PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a kn	IZNOS PDV-a kn	UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om kn
1	2	3	4	5
<b>I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</b>				
<b>A</b>	<b>Građenje</b> <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...</i>			<b>2.560.000,00</b>
A.1.	Izvođenje radova	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
A.2.				
A.3.				
<b>B</b>	<b>Opremanje</b> <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...</i>			<b>0,00</b>
B.1.				
B.2.				
B.3.				
<b>C</b>	<b>Prihvatljivi nematerijalni troškovi</b> <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...</i>			<b>0,00</b>
C.1.				
C.2.				
C.3.				
<b>D</b>	<b>Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova</b> <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C</i>			<b>2.560.000,00</b>
<b>E</b>	<b>Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj</b> <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...</i>			<b>0,00</b>
E.1.				

E.2.				
E.3.				
<b>F</b>	<b>Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj</b> <i>Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti. Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm</a>); usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.</i>			<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave</b> <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ...</i>			<b>173.000,00</b>
G.1.	Izrada projektne dokumentacije	91.000,00	0,00	91.000,00
G.2.	Stručni nadzor građenja	77.000,00	0,00	77.000,00
G.3.	Koordinator zaštite na radu	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>H</b>	<b>Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave</b> <i>Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj). Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmete iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda G (Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave ) te upišite manji iznos.</i>			<b>173.000,00</b>
<b>I</b>	<b>Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova</b> <i>Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm</a>). Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</i>			<b>173.000,00</b>
<b>J</b>	<b>Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti)</b> <i>Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm</a>). Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</i>			<b>2.733.000,00</b>
<b>K</b>	<b>Iznos primljene državne potpore za iste troškove</b> <i>Pojašnjenje: ukoliko je korisnik primio/ostvario državnu potporu za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos primljene državne potpore.</i>			<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti)</b> <i>Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm</a>). Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore (100 %); od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos primljene državne potpore za iste troškove iz reda K.</i>			<b>2.733.000,00</b>
<b>M</b>	<b>Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)</b> <i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda L sa 0,85</i>			<b>2.323.050,00</b>
<b>N</b>	<b>Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)</b> <i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda L sa 0,15</i>			<b>409.950,00</b>
<b>II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI</b>				
<b>O</b>	<b>Ukupni iznos neprihvatljivih troškova</b> <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova O.1. + O.2. + ...</i>			<b>0,00</b>

	<i>Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.</i>	
O.1.		
O.2.		
O.3.		
<b>III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA</b>		
<b>P</b>	<b>Ukupni iznos projekta</b> <i>Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm</a>). Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + O; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.</i>	<b>2.733.000,00</b>
<b>Q</b>	<b>Iznos vlastitih sredstava</b> <i>Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda P oduzeti iznos potpore iz reda L.</i>	<b>0,00</b>

## 6. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA

Za uspješnu provedbu predmetnog projekta uspostaviti će se stručan i kvalitetan projektni tim sastavljen od djelatnika Korisnika koji imaju iskustva u provođenju sličnih projekata.

Uspostava projektnog tima slijediti će tipičnu idejnu shemu upravljanja na tri međusobno povezane razine:

- Kontrolna razina, koju čine predstavnik Istarskog vodovoda d.o.o. (voditelj projektnog tima), a indirektno i predstavnici/kontrolna tijela Programa na kojeg se ovaj projekt prijavljuje.
- Upravljačka razina, koju čine voditelji pojedinih projektnih komponenti, a čiji će rad podržati/nadopuniti projektanti, nadzorni inženjeri, i ostali vanjski stručni suradnici na pojedinim aktivnostima provedbe projekta
- Izvršna razina, koju čine dobavljači, te administrativna potpora koja servisira sve tri razine.

## 7. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM

### 7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

Po dovršetku projekta održavanje i upravljanje vršit će Istarski vodovod d.o.o., a objekt će se redovno održavati prema uobičajenim standardima za vodovodnu infrastrukturu sukladno odredbama Pravilnika o održavanju sustava Istarski vodovod d.o.o. Buzet, br.91-77/1-2009. od 20. travnja 2009.

Projektirani vijek uporabe predmetne građevine je cca 50 godina, te uključuje redovito održavanje (popravci, zamjene dijelova).



## **8. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

Iz Strategije razvoja Grada Buzeta za razdoblje 2016.-2020. godine: „*Jačati ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju osnovne infrastrukture (vodnocomunalne, energetske, prometne itd.);*“ sa stranice 64.; poglavlja 4.3. Razvojni prioriteti i mjere/Razvojni prioritet 3.2. Revitalizirati ruralna područja u okruženju grada Buzeta.

Strategija razvoja grada Buzeta za razdoblje 2016.-2020. godine usvojena je od strane Gradskog vijeća Grada Buzeta 23. prosinca 2015., aktom KLASA: 021-05/15-01/81, URBROJ: 2106/01-01-15-1. objavljenog u Službenim novinama Grada Buzeta, Broj 15/2015. god.

Strategija razvoja grada Buzeta je objavljena na službenim stranicama Grada Buzeta: link: [http://www.buzet.hr/fileadmin/dokumenti/Strategija\\_razvoja\\_Grada\\_Buzeta.pdf](http://www.buzet.hr/fileadmin/dokumenti/Strategija_razvoja_Grada_Buzeta.pdf).